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Panamá, 12 de abril de 2010.

Licenciado
Juan M. Martans
Comisionado Presidente
Comisión Nacional de Valores
Panamá, República de Panamá
E.S.D

Respetado Licenciado Martans:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 del Decreto Ley No. I de 8 de julio de
1999, y el Acuerdo 3-08 de 31 de marzo de 2008, el suscrito, actuando en mi carácter de
Representante Legal de Newland International Properties (en adelante "Newland"), por este
medio hago de conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, con la relevancia de un
comunicado de hecho de importancia, y dentro del tiempo estipulado en la normativa de valores, lo
siguiente:

Hecho de Importancia:

l. Tal y como se informó en comunicado enviado con fecha 31 de marzo de 20 IO, el
Contratista del proyecto (Opcorp) informó a Newland que el Contratista estima el Costo
Total Estimado de Construcción del Proyecto ( "Cost at Completion") en US$238.9
millones, costo este que es superior en US$ 26.4 millones al Costo Total Estimado de
Construcción del Proyecto de US$ 212.5 millones que fuera reportado al ingeniero
independiente en Enero de 20 IO.

2. Que el Contratista ha entregado al Ingeniero Independiente toda la información detallada y
suficiente del Costo Total Estimado de Construcción del Proyecto y el correspondiente
faltante a la terminación; que el Ingeniero Independiente ha informado a la compafiía que
considera razonable la estimación del Costo Total Estimado de Construcción del Proyecto
anunciado por la Compañía a los tenedores de bonos en la conferencia que tuvo lugar el 31
de marzo de 20 IO.

3. Que la Compañía estima que el Ingeniero Independiente enviará al Fiduciario el Reporte de
Evaluación para el mes de abril, reporte de evaluación que estimamos reflejará
formalmente los cálculos contenidos en la comunicación fechada 31 de marzo de 20 IO.

4. De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo de Soporte a la Terminación de la
Construcción las partes de dicho contrato, quien son los Desarrolladores del Proyecto,
deberán fondear directa o indirectamente la Cuenta en Plica de Construcción (Construction

Escrow Account) en la cuantía de US$ 26.9 millones el14 de mayo de 2010.

Del señor Comisionado, reiterándole altas muestras de consideración y estimada,
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